



Baukommission Renovation Moron

## Liebe Clubmitglieder und Moron Freunde, an den Wochenenden im August wird intensiv gearbeitet, machst du mit?

Beginn der Arbeit jeweils Samstag 08:30 auf dem Moron, Ende Sonntagnachmittag, auch nur ein Tag ist möglich. Transport individuell, der jeweilige Leiter organisiert auf Wunsch Fahrgemeinschaften. Für Speis und Trank ist gesorgt. Anmeldung an den Leiter oder ein Mitglied der Baukommission

Ausbau Schlafraum

Treppenhaus Verputzen

Neue Fenster einbauen



### Samstag Sonntag 13/14 August

Alte Fenster demontieren, Beginn Ausbau Schlafraum, Reinigung Gebälk, Abbruch Sanitäreanlagen UG

Leitung: Thomas Rotzler, Fredi Brogle

**Gesucht:** Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Handwerk und Hüttendienst

**Anmeldung:** Thomas Rotzler Möhlin rotzler@seagag.ch 061 851 52 22 079 219 72 85

### Montag 15. August – Dienstag 16. August

Einbau der neuen Fenster durch F. Spart Moutier

**Gesucht :** Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Hilfsarbeiten

**Anmeldung:** Christian Aeschlimann, ch.aeschlimann@bluewin.ch 061 701 21 94 079 320 38 67

### Samstag Sonntag 20 /21. August

Verputzen des Treppenhauses durch Ralph Huber, GF Canonica & Lotti und Mitarbeiter, Chapeau!

Leitung und Verpflegung: Robi Franz

**Gesucht :** Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Hilfsarbeiten und Hüttendienst

**Anmeldung** Robert Franz Aesch BL heidi.haering@rofrabau.ch 061 741 23 14

### Samstag Sonntag 26 /27. August

Für dieses Wochenende haben sich **7 Mitglieder des Vorstandes der SAC Sektion Hohe Winde zur Mitarbeit angemeldet! Chapeau**

Innenausbau Schlafraum, Decken und Boden, Gipser und Schreiner Arbeiten.

Leitung : Gilbert Münger; Ernst Bringold, GF Tschopp AG , liefert Material und Werkzeug

Hüttenwart : NN

**Gesucht:** Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Handwerk, Hilfsarbeiten und Hüttendienst

**Anmeldung:** Christian Aeschlimann ch.aeschlimann@bluewin.ch 061 701 21 94 079 320 38 67

Wir freuen uns auf Deine aktive Mitarbeit

Für die Baukommission Renovation Moron  
Christian Aeschlimann Präsident